PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN

SPRINT 1 — Nuestro primer incremento

Modalidad: Grupal con responsabilidad individual
Duración académica: Semana 07 + Semana 08
Semana 07: Planning + inicio de ejecución
Semana 08: ejecución + Refinamiento
Semana 09: Review + Retrospective
Trabajo: Parcialmente en clase + horas independientes
Evaluación: evidencia acumulativa del Proyecto Práctico; no agregaría otra nota independiente.

Principio de carga

Este primer Sprint debe ser **deliberadamente pequeño**.

Los estudiantes cursan otras materias y pueden tener responsabilidades laborales. Además, todavía están aprendiendo a utilizar Scrum y Azure DevOps. No conviene evaluar Sprint 1 por volumen de código.

El reto es conseguir por primera vez un **incremento pequeño, demostrable y trazable**.

Microsoft Learn recomienda que los Backlog Items sean unidades manejables que puedan completarse dentro de un Sprint, mientras Features y Epics pueden extenderse durante varios Sprints. Microsoft Learn o https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/backlogs/define-features-epics?view=azure-devops

Backlog base propuesto para Sprint 1

Sprint Goal

> **Construir un primer flujo funcional que permita registrar y consultar la información básica de una mascota asociada a su propietario, dejando evidencia completa del trabajo mediante Azure DevOps.**

No recomiendo incorporar todavía emergencias 911, recetas, marketplace, clínicas afiliadas ni cambio de veterinario regente. Esos módulos aumentan demasiado las dependencias para un primer Sprint.

Backlog

ID	Product Backlog Item	Criterio mínimo de aceptación	Prioridad	Esfuerzo sugerido
PBI-01	Como propietario, quiero registrar mis datos básicos para identificarme dentro de la solución	Permite registrar datos mínimos definidos por el equipo; valida campos obligatorios	Alta	3
PBI-02	Como propietario, quiero registrar una mascota para mantener su información básica	Nombre, especie, raza u otra clasificación, fecha/edad y datos básicos definidos	Alta	3

ID	Product Backlog Item	Criterio mínimo de aceptación	Prioridad	Esfuerzo sugerido
PBI-03	Como propietario, quiero asociar mi mascota con mi perfil para reconocer que forma parte de mis mascotas	La mascota queda vinculada al propietario correcto	Alta	2
PBI-04	Como propietario, quiero consultar la información básica de mi mascota para verificar los datos registrados	Presenta información almacenada de manera comprensible	Alta	2
PBI-05	Como equipo, queremos contar con una prueba básica del flujo desarrollado para comprobar que el registro y consulta funcionan	Evidencia al menos un escenario satisfactorio y uno de validación/error	Alta	2

Carga orientativa: 12 puntos relativos.

Los **12 puntos no deben convertirse todavía en una meta fija de velocidad**. Al ser Sprint 1, el equipo no tiene datos históricos suficientes para conocer su velocidad. Servirán únicamente como primera estimación que luego podrán comparar con lo realmente conseguido.

Tasks sugeridas

No convertiría el Sprint en 30 tareas. Para cada PBI utilicen únicamente las tareas necesarias. Como referencia:

PBI	Tasks posibles
PBI-01	Definir datos mínimos / interfaz básica / persistencia / validación
PBI-02	Definir datos mascota / interfaz / persistencia / validación
PBI-03	Crear relación propietario–mascota / comprobar asociación
PBI-04	Construir consulta / mostrar información / validar resultado
PBI-05	Diseñar casos básicos / ejecutar / registrar resultados

Cada equipo podrá adaptar la descomposición según su arquitectura y tecnologías.

Microsoft distingue precisamente entre **Product Backlog Items**, que representan unidades de valor, y **Tasks**, que permiten representar el trabajo necesario para conseguirlas. Microsoft Learn o https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/backlogs/define-features-epics

Definition of Done inicial

Para Sprint 1 propongo una Definition of Done sencilla. Un PBI solamente podrá considerarse terminado cuando:

1. Cumpla sus criterios de aceptación.
2. El código correspondiente esté integrado en la versión del equipo.
3. No presente errores críticos conocidos en el flujo demostrado.
4. Se haya realizado al menos la prueba definida.
5. Azure DevOps refleje correctamente su estado.
6. Exista evidencia suficiente para demostrar el resultado.

7. Otro integrante del equipo pueda explicar qué se construyó.

No añadiría todavía procesos sofisticados de CI/CD, cobertura obligatoria, análisis estático complejo o automatización extensa. Eso puede incorporarse progresivamente.

SPRINT 1 – NUESTRO PRIMER INCREMENTO

Primer reto Scrum

Este Sprint no busca demostrar cuánto pueden programar.

Busca demostrar **cómo pueden trabajar**.

El desafío consiste en construir un incremento pequeño y funcional mientras el equipo aprende a:

planificar → distribuir → desarrollar → comunicar → actualizar → probar → revisar → mejorar.

Sprint Goal

Construir un primer flujo funcional que permita registrar y consultar información básica de una mascota asociada a su propietario, dejando trazabilidad del trabajo mediante Azure DevOps.

Paso 1 – Sprint Planning

Revisen el Product Backlog.

Analicen el Sprint Goal y confirmen qué PBIs pueden completar responsablemente.

No incorporen trabajo solamente porque “sería bueno tenerlo”.

Paso 2 – Descomposición

Dividan los PBIs seleccionados en Tasks suficientemente pequeñas para dar seguimiento al trabajo.

Paso 3 – Responsabilidad

Cada Task deberá tener:

- responsable;
- estado;
- relación con su PBI;
- estimación cuando corresponda.

Todos los integrantes deben tener una contribución identificable.

Paso 4 – Ejecución

Durante el Sprint:

- actualicen estados;
- documenten bloqueos;
- registren decisiones relevantes;
- mantengan comunicación;
- no oculten trabajo pendiente;
- no marquen como terminado algo que todavía no cumple la Definition of Done.

Paso 5 – Gestionar cambios

Si aparece un cambio:

No lo implementen silenciosamente.

Regístrenlo, analicen su impacto y decidan qué hacer.

El cambio también es una evidencia de aprendizaje.

Paso 6 – Probar

Antes del Review comprueben los criterios de aceptación.

Paso 7 – Sprint Review

Demuestren **software funcionando**.

No realicen una presentación extensa sobre lo que pretendían construir.

Muestren lo que realmente construyeron.

Paso 8 – Retrospective

Respondan como equipo:

- ¿Qué funcionó?
- ¿Qué nos dificultó avanzar?
- ¿Qué debemos dejar de hacer?
- ¿Qué debemos comenzar a hacer?
- ¿Qué mantendremos?
- ¿Cuál será una acción concreta de mejora para Sprint 2?

ENTREGABLE DEL SPRINT

En Moodle se entregará **un único enlace a la carpeta institucional de Drive del equipo**.

Estructura requerida:

/ProyectoImplementacion/Sprint01/

Debe contener:

01 – Sprint Goal y alcance

Documento breve.

02 – Azure DevOps

Documento con enlaces a:

- proyecto;
- Product Backlog;
- Sprint Backlog;
- Board;
- PBIs relevantes.

03 – Incremento

Enlace al repositorio, versión ejecutable, ambiente o evidencia que corresponda a la tecnología utilizada.

04 – Pruebas

Evidencia mínima de las pruebas realizadas.

05 – Sprint Review

Resumen de:

- comprometido;
- terminado;
- no terminado;
- cambios;
- observaciones.

06 – Retrospective

Conclusiones y acción de mejora seleccionada.

07 – Evidencia individual

Tabla:

Integrante | PBIs/Tasks | aporte | evidencia Azure DevOps

Regla de evidencia

Drive será el punto de entrada de la entrega, no un repositorio de duplicados.

Cuando la evidencia original exista en Azure DevOps, Git u otra plataforma utilizada por el proyecto, incorporen el **enlace directo**.

El docente debe poder partir del enlace entregado en Moodle y reconstruir fácilmente: **qué hicieron → quién lo hizo → dónde está → cómo se comprobó.**

07 – Evidencia individual

Usaría principalmente Microsoft Learn, no blogs ni tutoriales de terceros. Los recursos más directamente relacionados con esta semana son:

- Administrar proyectos mediante Backlogs en Azure Boards — Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/backlogs/backlogs-overview?view=azure-devops — explica Product Backlog, prioridades, PBIs, Features, Epics y planificación.
- Crear y administrar el Product Backlog — Microsoft Learn https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/backlogs/backlogs-overview?view=azure-devops — útil para que los estudiantes revisen el procedimiento dentro de Azure Boards.
- Organizar el Backlog y relacionar elementos — Microsoft Learn o https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/backlogs/organize-backlog?view=azure-devops — muestra cómo organizar jerarquías y relacionar elementos.
- Definir Features y Epics — Microsoft Learn o https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/backlogs/define-features-epics — especialmente útil para comprender la jerarquía Scrum **Epic → Feature → PBI → Task**.
- Consultar historial y trazabilidad de Work Items — Microsoft Learn o https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/queries/history-and-auditing?view=azure-devops — recurso clave para el laboratorio de gestión del cambio.
- Establecer la capacidad del Sprint — Microsoft Learn o https://learn.microsoft.com/es-es/azure/devops/boards/sprints/set-capacity?view=azure-devops — Lectura recomendada, no obligatoria en este primer Sprint. Microsoft distingue capacidad como disponibilidad real de trabajo del equipo; es especialmente útil para comenzar a mejorar la planificación de los siguientes Sprints.

Reflexión

> **El éxito de Sprint 1 no consiste en terminar muchas funcionalidades. Consiste en que el equipo descubra cuánto puede comprometer responsablemente, cómo trabajar en conjunto y qué necesita mejorar para el siguiente Sprint.**